

**HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA W PROJEKCIE***

Lp.	Data realizacji wsparcia	Godziny, w których wsparcie jest realizowane (od ... do...)	Rodzaj/nazwa wsparcia	Nazwa podmiotu realizującego wsparcie bezpośrednio	Dokładny adres miejsca realizacji wsparcia
1.	05.11.2024r	10.00-13.30	Realizacja zajęć z matematyki „Lubimy liczyć”	Ekologiczne Przedszkole Niepubliczne	ul. Miłoszycka 23, 51-502 Wrocław
2.	06.11.2024r	9.00-11.00	Realizacja zajęć z zakresu zielonych kompetencji „ Nasz Zielony Dom”	Firma z zewnątrz	
3.	07.11.2024r	9.00-12.30	Realizacja zajęć z zakresu kompetencji przyszłości-kodowanie	Lego	
4.	09.11.2024r	9.00-11.00	Realizacja zajęć rozwijających kompetencje społeczno-emocjonalne	Ekologiczne Przedszkole Niepubliczne	
5.	12.11.2024r	9.00-11.00	Realizacja zajęć – Glinolandia „ ćwiczymy rączki”	Glinolandia	
6.	13.11.2024r	9.00 – 12.30	Realizacja zajęć terapeutycznych – integracja sensoryczna	Ekologiczne Przedszkole Niepubliczne	
7.	13.11.2024r	9.00-13.30	Realizacja zajęć z języka angielskiego	Ekologiczne Przedszkole Niepubliczne	
8.	14.11.2024r	10.00-12.00	Realizacja zajęć z zakresu aktywnej postawy obywatelskiej „ Mały Polak”	Ekologiczne Przedszkole Niepubliczne	
9.	18.11.2024r	9.00-10.00	Realizacja zajęć z zakresu kompetencji przyszłości „eksperymenty Robota”	Ekologiczne Przedszkole Niepubliczne	
10.	19.11.2024r	9.00-11.00	Realizacja zajęć - „kreatywny przedszkolak”	Glinolandia	



11.	20.11.2024r	9.00-12.30	Realizacja zajęć terapeutycznych - muzykoterapia	AULUS	
12.	20.11.2024r	10.00-11.00	Realizacja zajęć z przyrody	Ekologiczne Przedszkole Niepubliczne	
13.	20.11.2024r	9.00-12.30	Realizacja zajęć z języka hiszpańskiego „ wesole języczki”	Ekologiczne Przedszkole Niepubliczne	
14.	21.11.2024r	9.00-12.30	Realizacja zajęć wspierających Oogólny rozwój psychofizyczny dzieci	Ekologiczne Przedszkole Niepubliczne	
15.	22.11.2024r	9.00-12.30	Realizacja zajęć terapeutycznych - terapia ręki	Ekologiczne Przedszkole Niepubliczne	
16.	25.11.2024	9.00-12.30	Realizacja zajęć z zakresu technologii i inżynierii	Lego	
17.	27.11.2024r	9.00-12.30	Realizacja zajęć z magicznym dywanem i steam	Ekologiczne Przedszkole Niepubliczne	
18.	28.11.2024r	9.00-12.30	Realizacja zajęć terapeutycznych - choreoterapia	AULUS	
19.	29.11.2024r	10.00-13.30	Realizacja zajęć z matematyki „ ćwiczymy z Królową”	Ekologiczne Przedszkole Niepubliczne	

* w harmonogramie można zawrzeć również takie informacje jak: numer grupy, imię i nazwisko prowadzącego zajęcia, liczba godzin zajęć danego dnia itd.