

**HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA W PROJEKCIE***
miesiąc STYCZEŃ 2025r

Lp.	Data realizacji wsparcia	Godziny, w których wsparcie jest realizowane (od ... do....)	Rodzaj/nazwa wsparcia	Nazwa podmiotu realizującego wsparcie bezpośrednio	Dokładny adres miejsca realizacji wsparcia
1.	07.01.2025r	10.00-13.30	Realizacja zajęć z matematyki „Lubimy liczyć”	Ekologiczne Przedszkole Niepubliczne	ul. Miłoszycka 23, 51-502 Wrocław
2.	08.01.2025r	9.00-11.00	Realizacja zajęć rozwijających kompetencje społeczno-emocjonalne	Ekologiczne Przedszkole Niepubliczne	
3.	09.01.2025r	9.00-11.00	Realizacja zajęć z zakresu zielonych kompetencji „ Nasz Zielony Dom”	Firma z zewnątrz	
4.	10.01.2025r	10.00-12.00	Realizacja zajęć z zakresu aktywnej postawy obywatelskiej „ Mały Polak”	Ekologiczne Przedszkole Niepubliczne	
5.	13.01.2025r	9.00-12.30	Realizacja zajęć z zakresu kompetencji przyszłości- kodowanie	Lego	
6.	14.01.2025r	9.00-11.00	Realizacja zajęć – Glinolandia „ ćwiczymy rączki”	Glinolandia	
7.	15.01.2025r	9.00-13.30	Realizacja zajęć z języka niemieckiego „wesołe języczki”	Ekologiczne Przedszkole Niepubliczne	
8.	16.01.2025r	9.00 – 12.30	Realizacja zajęć terapeutycznych – integracja sensoryczna	Ekologiczne Przedszkole Niepubliczne	
9.	17.01.2025r	9.00-10.00	Realizacja zajęć z zakresu kompetencji przyszłości „eksperymenty Robota”	Ekologiczne Przedszkole Niepubliczne	



10.	20.01.2025r	9.00-12.30	Realizacja zajęć terapeutycznych - muzykoterapia	AULUS	
11.	21.01.2025r	9.00-11.00	Realizacja zajęć - „kreatywny przedszkolak”	Glinolandia	
12.	22.01.2025r	10.00-13.30	Realizacja zajęć z matematyki „ćwiczymy z Królową”	Ekologiczne Przedszkole Niepubliczne	
13.	23.01.2025r	9.00-12.30	Realizacja zajęć z języka hiszpańskiego „wesołe języczki”	Ekologiczne Przedszkole Niepubliczne	
14.	24.01.2025r	10.00-11.00	Realizacja zajęć z przyrody	Ekologiczne Przedszkole Niepubliczne	
15.	27.01.2025r	9.00-12.30	Realizacja zajęć z zakresu technologii i inżynierii	Lego	
16.	28.01.2025r	9.00-12.30	Realizacja zajęć wspierających ogólny rozwój psychofizyczny dzieci	Ekologiczne Przedszkole Niepubliczne	
17.	30.01.2025r	9.00-12.30	Realizacja zajęć z magicznym dywanem i steam	Ekologiczne Przedszkole Niepubliczne	
18.	31.01.2025r	9.00-12.30	Realizacja zajęć terapeutycznych - terapia ręki	Ekologiczne Przedszkole Niepubliczne	
19.	28.01.2025r	9.00-12.30	Realizacja zajęć terapeutycznych - choreoterapia	AULUS	

* w harmonogramie można zawrzeć również takie informacje jak: numer grupy, imię i nazwisko prowadzącego zajęcia, liczba godzin zajęć danego dnia itd.