



HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA W PROJEKCIE*
miesiąc MARZEC 2025r

Lp.	Data realizacji wsparcia	Godziny, w których wsparcie jest realizowane (od ... do....)	Rodzaj/nazwa wsparcia	Nazwa podmiotu realizującego wsparcie bezpośrednio	Dokładny adres miejsca realizacji wsparcia
1.	03.03.2025r	9.00-11.00	Realizacja zajęć rozwijających kompetencje społeczno-emocjonalne	Firma „Psychologniegryzie”	
2.	04.03.2025r	9.00-11.00	Realizacja zajęć - „kreatywny przedszkolak”	Glinolandia	
3.	05.03.2025r	10.00-11.00	Realizacja zajęć z zakresu zielonych kompetencji „Nasz zielony Dom”	Firma z zewnątrz	
4.	06.03.2025r	10.00-13.30	Realizacja zajęć z matematyki „Lubimy liczyć”	DEBIUT	
5.	07.03.2025r	9.00-12.30	Realizacja zajęć terapeutycznych -muzykoterapia	AULUS	
6.	10.03.2025r	10.00-13.30	Realizacja zajęć z matematyki „ćwiczymy z Królową”	DEBIUT	
7.	11.03.2025r	10.00-12.00	Realizacja zajęć z zakresu aktywnej postawy obywatelskiej „Mały Polak”	Ekologiczne Przedszkole Niepubliczne	
8.	12.03.2025r	10.00-12.00	Realizacja zajęć – „ćwiczymy rączki”	Glinolandia	
9.	13.03.2025r	9.00-11.30	Zajęcia wspierające rozwój psychofizyczny dzieci	Ekologiczne Przedszkole Niepubliczne	ul. Miłoszycka 23, 51-502 Wrocław
10.	14.03.2025r	9.00-12.30	Realizacja zajęć z zakresu technologii i inżynierii	Lego -4KIDS	



11.	17.03.2025r	9.00-10.00	Realizacja zajęć z zakresu kompetencji przyszłości „eksperymenty Robota”	Ekologiczne Przedszkole Niepubliczne
12.	18.03.2025r	9.00-12.30	Realizacja zajęć terapeutycznych -choreoterapia	AULUS
13.	19.03.2025r	10.00-11.00	Realizacja zajęć z przyrody	Ekologiczne Przedszkole Niepubliczne
14.	20.03.2025r	9.00-13.30	Realizacja zajęć z języka niemieckiego „wesołe języczki”	Deutsche Individuell
15.	21.03.2025r	9.00-12.30	Realizacja zajęć terapeutycznych -terapia ręki	Ekologiczne Przedszkole Niepubliczne
16.	24.03.2025r	9.00-12.30	Realizacja zajęć z zakresu kompetencji przyszłości- kodowanie	Lego -KIDS
17.	25.03.2025r	9.00-12.30	Realizacja zajęć z magicznym dywanem i steam	Ekologiczne Przedszkole Niepubliczne
18.	26.03.2025r	9.00 – 12.30	Realizacja zajęć terapeutycznych – integracja sensoryczna	Ekologiczne Przedszkole Niepubliczne
19.	27.03.2025r	9.00-12.30	Realizacja zajęć z języka hiszpańskiego „ wesołe języczki”	Deutsche Individuell

* w harmonogramie można zawrzeć również takie informacje jak: numer grupy, imię i nazwisko prowadzącego zajęcia, liczba godzin zajęć danego dnia itd.